

PLAN 90 DÍAS · DIRECCIÓN MKT CORPORATIVO

Reporte S1 · *Arranque*

Hoy es Día 1 de 90 · S1 de S13 · ventana 10-ago al 3-nov-2026. Este reporte muestra dónde arranca el Plan aprobado el 28-jul con Andrés y Nicolás, qué ya está en marcha adelantado (Seminuevos y Flotillas con Documento de Alineación circulando desde hoy), qué queda pendiente para el primer reporte semáforo en S4 (31-ago), y la evolución mapeada de Medios Plasencia como contexto de la ambición mayor.

CIRCULA CON

Pepe Morales
Consejo · Nicolás · Andrés · Enrique

DE

Jesús Pérez Porras
Dir. Marketing Corporativo

NATURALEZA

Reporte de arranque · S1
Siguiendo: S4 · S8 · S13

OBJETIVO

Alineación al Consejo
sobre el Día 1 y hasta S4

Ciclo de vida 4 fases · dónde vive cada iniciativa del Plan hoy

Marco canónico del área para leer cada iniciativa. Sirve para que el Consejo vea **qué se valida en cada fase, cuánto tiempo dura y qué se compromete cuando se cruza al siguiente escalón**. En el arranque del Plan, dos iniciativas se movieron ya de fase el mismo Día 1 (Seminuevos y Flotillas), y las demás siguen la cadencia acordada el 28-jul.

ARRANCANDO · DÍA 1

FASE 1

Piloto

Probar que **el motor completo funciona** con inversión chica y foco específico.

INICIATIVAS HOY

Flotillas (Documento de Alineación circulando desde 10-ago)

POR INICIAR

Hyundai · Stellantis (cocreación S2-S6)

DURACIÓN TÍPICA

60-90 días

ARRANCANDO · DÍA 1

FASE 2

Crecimiento

Con el motor probado, se **sube la inversión de forma controlada** mes por mes para calibrar costo por venta real.

INICIATIVAS HOY

Seminuevos (Documento de Alineación Piloto→Crecimiento circulando desde 10-ago)

COMPROMETE

Rango realista de costo por venta + ventas atribuidas

DURACIÓN TÍPICA

3-6 meses

FASE 3

Escalamiento

Con todo validado (PMF + CAC + modelo E2E), se **inyecta presupuesto grande a la línea** con la seguridad de que el motor probado sostiene el volumen.

INICIATIVAS HOY

Ninguna · Llegar aquí es el objetivo del ciclo del Plan

COMPROMETE

Crecimiento agresivo de ventas y revenue de la línea

DURACIÓN TÍPICA

6-12 meses

FASE 4

Operación

El motor **opera en régimen estable**. Se mantiene, se afina, no crece en presupuesto salvo inflación de medios.

INICIATIVAS HOY

Ninguna aún

COMPROMETE

Sostener el resultado con costo estable

DURACIÓN TÍPICA

Indefinida

Lectura al Consejo: el Plan 90 Días no pide que todas las iniciativas lleguen a Crecimiento en 13 semanas · *pide que arranquen bien*. Que **2 iniciativas (Seminuevos + Flotillas) ya circulen su Documento de Alineación el mismo Día 1** es adelanto vs. la cadencia comprometida (Seminuevos estaba planeado para S4 · Flotillas para S9). Changan · Corporativo (Fase 2 del Plan) siguen la ventana original · Autolease · Mazda · Ford · GWM · Isuzu (Fase 3 del Plan) solo por pull explícito de cada marca.

● Grupo Plasencia Automotriz · Plan 90 Días · Reporte S1 (Arranque) · Agosto 2026

Interno · Slide 2 de 9

Plan de *tres modos operando en paralelo* · calidad sobre cobertura

El Plan aterriza el mandato del Consejo en tres carriles simultáneos, con priorización explícita: **Fase 1 (4 marcas)** arranca semanas 1-8 · **Fase 2 (3 iniciativas)** arranca semanas 5-13 · **Fase 3 (5 marcas)** solo entra por *pull comercial explícito* (no push de la Dirección). Sponsor **Pepe Morales** · Owner operativo **Chucho Porras** · reportes semáforo al Consejo en **S4 (31-ago)** · **S8 (28-sep)** · **S13 (2-nov)**.

TRES MODOS DEL PLAN

Cocreación · Marketplace · Medios Plasencia

Modo 1 · Cocreación estratégica — plan comercial firmado tripartita por marca (Marca + MKT Corp + Finanzas) · 4 semanas por marca · escalonado una marca por semana.

Modo 2 · Marketplace público — Grupo Plasencia como plataforma, cada marca como "tiendita" · beta interno S3-S4 · público S6-S7 con piso \$35K/mes/marca.

Modo 3 · Medios Plasencia — compra de medios consolidada · RFP #1 Digital firma S5 · RFP #2 Off/análogos firma S12 · RFP paralelo IA conversacional (Karbot vs Vambe).

VENTANA TOTAL · PLAN 90 DÍAS

S13

10-ago al 3-nov-2026 · 13 semanas de operación · owner team-of-one + IA · ~40h/semana

FASE 1 · CONFIRMADAS

4

Seminuevos · Hyundai · Stellantis · GAC · semanas 1-8

FASE 2 · BACKLOG

3

Changan · Flotillas · Corporativo · semanas 5-13

FASE 3 · PULL ONLY

5

Autolease · Mazda · Ford · GWM · Isuzu · solo por pull comercial explícito

REPORTES AL CONSEJO

3

semáforo S4 · S8 · S13 · este documento es el arranque (S1)

→

Filosofía canónica del Plan: *calidad sobre cobertura, memoria sobre pipeline. No se busca abrir las 11 entidades del portafolio en paralelo · se busca cerrar bien 4 marcas Fase 1 y arrancar el Marketplace con evidencia antes de escalar. Todo lo que se abra fuera de esta priorización requiere pull explícito de la marca (no push de la Dirección).*

4 hitos · *S1 arranca · S4 · S8 · S13 cierran cada tramo*

Hoy es **Día 1 del Plan (S1)**. Los reportes semáforo comprometidos al Consejo son **3** — este es el arranque (S1) · siguientes serán **S4 (31-ago)** · **S8 (28-sep)** · **S13 (2-nov)**. En cada hito se reporta qué se cerró vs lo comprometido y se ajusta el semáforo. La cadencia es fija · lo variable es qué avanza más rápido y qué requiere replanteo.

HOY

S1

Arranque · 10-ago

Este reporte. 2 Documentos de Alineación ya circulando (Seminuevos → Crecimiento · Flotillas Piloto). Pendiente iniciar cocreación HYU/STL · arrancar RFPs · Comité TxD.

CONSEJO

S4

Primer semáforo · 31-ago

Fin fase build. Plan tripartita Seminuevos firmado · cocreación HYU/STL en curso · beta interno Marketplace con 3 marcas · RFP #1 en votación · RFP IA resuelto · Comité TxD sesionando.

CONSEJO

S8

Segundo semáforo · 28-sep

Fin fase implementación. Fase 1 (4 marcas) en Piloto operando · Marketplace público con piso \$35K/mes/marca · RFP #1 Digital firmado · Fase 2 (Changan · Corporativo) arrancando cocreación.

CONSEJO

S13

Cierre del Plan · 2-nov

Reporte final. Evidencia real vs plan · decisión de continuidad / escalamiento / replanteo · RFP #2 Off/análogos en firma · propuesta de siguiente ciclo (S14+).

FOCO DE ESTE REPORTE

Este documento no es un semáforo · es el **reporte de arranque**. Comparte qué ya está corriendo (los 2 Documentos de Alineación de hoy) y qué queda pendiente cerrar antes del **S4 (31-ago)**. El propósito es que Pepe y el Consejo tengan visibilidad del Día 1 sin sorpresas al llegar al primer semáforo, y puedan intervenir temprano si algo requiere ajuste.

ESTADO DEL DÍA 1 · INICIATIVAS POR PRIORIDAD DEL PLAN				Owner: Chucho · Sponsor: Pepe · ~40h/sem team-of-one + IA	
Adelantado · Día 1	Por iniciar · S2-S4	Ventana original · S5+	Solo por pull		
Seminuevos · Flotillas (Documentos de Alineación ya circulando)	Hyundai · Stellantis cocreación · RFP Digital · RFP IA · Comité TxD · build Marketplace	Changan · Corporativo (Fase 2 del Plan)	Autolease · Mazda · Ford · GWM · Isuzu (Fase 3 · no push)		

Piloto validado · *Documento de Alineación Piloto → Crecimiento circulando desde hoy*

Seminuevos estaba planeado para **firmar plan tripartita en S4 (31-ago)** · el Documento de Alineación circulando desde el 10-ago cumple esa función **3 semanas antes**. Circula en paralelo con Pepe Morales + Jonathan Medina (Comercial) · con VoBo va al Consejo · con OK del Consejo va a los Directores de Marca fondeadores (Mazda · Hyundai · Ford) por el presupuesto de Crecimiento. Cifras del reporte al Consejo del Piloto (corte 30-jun) son la base ejecutable del planteamiento.

HIGHLIGHT 1 · PILOTO VALIDADO
73 ventas · \$22.32M · CAC \$2,805
Con **\$30K/mes de publicidad en Mazda GDL** el motor cerró en 90 días · **1 de cada 3.6 ventas de Seminuevos del Grupo entró por el canal digital** · 28% de las unidades y 22.4% del revenue de Mazda Usados del Grupo · \$11.20 de utilidad por cada \$1 invertido.
FUENTE
Reporte al Consejo del Piloto · corte 30-jun-2026 · deck de Alineación Seminuevos v8

HIGHLIGHT 2 · DOCUMENTO CIRCULANDO
Piloto → Crecimiento · adelantado
Documento de Alineación de 9 slides **publicado y en circulación paralela desde el 10-ago** con Pepe + Jonathan · propone escalar de Mazda GDL a las **8 sucursales del Grupo en Guadalajara** con presupuesto compartido de las 3 marcas y reporte específico por marca fondeadora.
CRONOGRAMA
Adelantado 3 semanas · originalmente comprometido para S4 (31-ago) del Plan

HIGHLIGHT 3 · PRESUPUESTO PROPUESTO
\$60K → \$75K → \$90K escalonado
Fondeado **a partes iguales** por Mazda · Hyundai · Ford (\$20K c/u/mes) + comisión Viceversa 8% + IVA. **Plan ideal escalonado** \$60K mes 1 → \$75K mes 2 → \$90K mes 3 solo si señales verde/rojo del mes anterior vienen bien.
NOTA
Herramientas · agencia · equipo operativo se cotizan aparte del piso de pauta

COMPROMISO AL CONSEJO

La venta atribuida al canal digital se defiende ante el Consejo como **incremental por diseño** — ecosistema dedicado (tienda digital + Vambe + pipeline + conciliación DCA diaria) que mide punta a punta con folio único · carretera independiente del BAU (piso caminando). **Lo que produce este canal es suma, no reemplazo** de la venta que la sucursal ya hace por su cuenta.

División ya crece *+435% sin motor digital* · Piloto Digital arranca para abrir el segmento AA

Flotillas estaba planeado para **Fase 2 (arranque S6 · firma S9)** del Plan · el Documento de Alineación circulando desde el 10-ago cumple esa función **5-8 semanas antes** de lo comprometido. Circula con Aurora del Pozo (Dir División) + Pepe Morales · con VoBo va al Consejo · con OK del Consejo va a los Directores de Marca destino (Ford · Mazda · Stellantis · GAC · Hyundai) para alinear las sucursales receptoras. Cifras verbatim del reporte comparativo Flotillas 2025 vs 2026 (Excel Aurora, corte 17-jun) son la base ejecutable.

BASELINE DIVISIÓN · 2026 ENE-MAY

Cifras del Excel de Aurora del Pozo

Unidades vendidas ene-may 2026	749
Crecimiento vs 2025 mismo período	+435%
Facturación total	\$441.7M
AOV promedio	\$589,748
Margen operativo (+1.17 pts vs 2025)	5.26%

Propuesta Piloto · \$45K/mes x 90 días

\$135K

Piso B2B \$45K/mes (sube del piso B2C \$35K por ciclo más largo, comité de decisión y ticket mayor) + comisión medios central + IVA. Fondeado por la División Flotillas — Aurora concentra decisión.

Adicional al piso de pauta: herramientas (Karbot IA B2B si Aurora la activa · tracking · hosting), agencia y equipo operativo se cotizan aparte del gasto publicitario.

55%

Google Ads · \$24,750/mes
Canal con mayor tasa de cierre en venta a empresas — el cliente B2B ya declaró intención al buscar. Segmentación por búsqueda intencional + retargeting.

45%

Meta Ads · \$20,250/mes
Segmentación B2B + retargeting a visitantes de la landing page + lookalikes de la base actual de Flotillas. LinkedIn queda como *orgánico*, no como pauta (rinde pobre bajo \$3K USD/mes).

Lo que sigue del *Día 1 al primer semáforo* (S4 · 31-ago)

Además de los 2 Documentos de Alineación ya circulando (Seminuevos + Flotillas), la S1 arranca **3 frentes simultáneos** que deben quedar cerrados para el semáforo S4: cocreación con las **2 marcas Fase 1 restantes** (Hyundai + Stellantis) · **RFPs de Modo 3** (Medios Digital · IA conversacional) · y **build del Marketplace** hacia beta interno S3-S4.

MODO 1 · FASE 1 RESTANTES

HYUNDAI · STELLANTIS

Cocreación tripartita por marca

- ◆ Agendar sesión de cocreación con **Director de Marca + Gerente Comercial + Gerente MKT** de cada marca durante S2-S3.
- ◆ Aterrizar Documento de Alineación por marca · misma dinámica que Seminuevos + Flotillas.
- ◆ Firmar plan tripartita antes de S4 · reportar avances de HYU al día 20-ago y de STL al día 27-ago.
- ◆ GAC continúa fuera de reportes al Consejo por instrucción vigente (canon 1-jul).

Estado hoy · pendientes de iniciar · sesiones a agendar esta semana.

MODO 3 · MEDIOS PLASENCIA

RFPs + COMITÉ TXD

Compra consolidada + IA conversacional

- ▶ **RFP #1 Digital + implants** · brief S1-S2 · votación S3-S4 · firma comprometida S5.
- ▶ **RFP IA conversacional** (Karbot vs Vambe) · resolución antes del semáforo S4 para no bloquear cocreación con marcas.
- ▶ **Comité de Transformación Digital** · formalización primera sesión durante S1-S2 · vota los RFPs.
- ▶ RFP #2 Off/análogos entra después · firma comprometida S12.

Estado hoy · sin arranque formal · el S1 arranca oficialmente hoy y estos 3 frentes son la prioridad inmediata.

MODO 2 · MARKETPLACE

BUILD → BETA INTERNO → PÚBLICO

Grupo como plataforma · marcas como tiendita

- ✓ **Build técnico** S1-S2 · spec + backend + integraciones con las tiendas de cada marca Fase 1.
- ✓ **Beta interno S3-S4** con 3 marcas (Seminuevos + Hyundai + Stellantis) para validar la operación antes de abrir al público.
- ✓ **Público S6-S7** con piso \$35K/mes/marca de pauta · abre canal cross-marca del Grupo.
- ✓ Reporte de estado del Marketplace en cada semáforo (S4 · S8 · S13).

Estado hoy · sin build iniciado · arranque de spec + backend en S1-S2 · dependencia crítica del RFP IA resuelto para escoger stack.

De agencia interna a *entidad formal del Grupo* · 4 estadios de evolución

El Plan 90 Días opera dentro del **Estadio 1**. Los estadios 2 a 4 son visión de evolución *documentada para no arrancar en cero* cuando llegue el momento — **ninguno es decisión de esta ronda**. Precedentes internos del Grupo (GP Autolease · BienSea seguros · KPMG-Plasencia) muestran que constituir entidades cross-marca es una capacidad ya validada por el Grupo.



Día 1 del Plan 90 Días con *2 iniciativas de Fase 1 y Fase 2 ya circulando su Documento de Alineación* · el resto sigue la ventana comprometida hacia el semáforo S4.

Seminuevos (Piloto → Crecimiento) y Flotillas (Arranque Piloto Digital) están **3-8 semanas adelantados** respecto a la cadencia acordada al Consejo el 28-jul. El resto del arranque — **Hyundai · Stellantis · RFP Digital · RFP IA · Comité TxD · build Marketplace** — entra formalmente esta semana y debe quedar cerrado antes del **primer semáforo S4 (31-ago)**. El anexo Medios Plaseñcia queda mapeado como visión de evolución sin pedir decisión de esta ronda.

COMPROMISOS HACIA EL SEMÁFORO S4 (31-AGO)

COMPROMISO 1

Firmar cocreación HYU + STL

Documento de Alineación por marca antes de S4 · sesiones agendadas S2-S3

COMPROMISO 2

Resolver RFP #1 Digital + RFP IA

Brief S1-S2 · votación S3-S4 · RFP #1 firma S5 · RFP IA resuelto antes de S4

COMPROMISO 3

Formalizar Comité TxD + build Marketplace

Primera sesión Comité TxD en S1-S2 · build spec+backend S1-S2 · beta interno S3-S4

COMPROMISO 4

Reporte semáforo al Consejo · S4

31-ago · verde/amarillo/rojo por iniciativa · siguientes S8 (28-sep) · S13 (2-nov)