

PLAN 90 DÍAS · DIRECCIÓN DE MARKETING CORPORATIVO

Plan 90 días · *dónde arrancamos*

Este plan arrancó como WIP el lunes 10 de agosto de 2026 · día 1 de 90. Resume lo acordado con Andrés y Nicolás Plasencia el 28 de julio y comparte dónde estamos parados al arranque: qué ya está en marcha, qué falta cerrar en las próximas 4 semanas, y a dónde puede evolucionar el modelo más adelante.

PARA

Pepe Morales

Andrés y Nicolás Plasencia

DE

Jesús Pérez Porras

Dir. Marketing Corporativo

VENTANA DEL PLAN

10 agosto – 3 noviembre

13 semanas · 3 reportes

PRIMER REPORTE

31 de agosto

semana 4 · semáforo

Tres frentes al mismo tiempo · *calidad de los leads vs volumen*

El plan aprobado con Andrés y Nicolás Plasencia el 28 de julio se resume en tres frentes que corren en paralelo durante 13 semanas. La regla es **calidad de los leads vs volumen**: vamos con 4 marcas primero, no con las 11 del portafolio al mismo tiempo. Lo que salga bien se crece · lo que no, se ajusta antes del siguiente reporte al Consejo.

FRENTE 1 APOYO BAJO DEMANDA · CONSULTIVO Y AUDITORÍAS

Contribuir a estructurar su marketing y atarlo a sus ventas mediante un documento consolidado de estrategia de marketing & comercial *codiseñado* con cada marca

- ✓ Trabajo **bajo demanda** del Director de Familia, Director de Marca o Gerente de Marketing — nos involucramos como *consultores internos* cuando la marca lo pide.
- ✓ **Dos formatos de apoyo** — *consultoría completa* (codiseño del documento consolidado de estrategia MKT & comercial con temporadas, calendarios, ofertas y bandas objetivo mínimo/máximo por métrica: leads, CPL, ventas, CAC) o *auditorías puntuales* al mes con recomendaciones concretas.
- ✓ Empezamos con las marcas de la primera oleada. Al Consejo se le reporta **cuántas marcas activaron el apoyo** y bajo qué formato.

FRENTE 2 PILOTOS HACIA UNA TIENDA DIGITAL

Madurar el canal digital de cada marca hasta convergir en un Marketplace del Grupo

- ✓ Cada marca vive un **proceso de maduración digital en cuatro etapas** — Piloto, Crecimiento, Escalamiento, Operación (siguiente slide).
- ✓ Arrancamos el **levantamiento del Marketplace** con las marcas que ya venían del piloto — **Hyundai, Stellantis, GAC** — y con **Changan** que estaba en el backlog.
- ✓ Beta interno con estas 4 en **semana 4** · apertura pública conforme cada marca cierra su etapa de maduración.

FRENTE 3 COMPRA DE MEDIOS CONSOLIDADA

Un solo proveedor de publicidad para todas las marcas

- ✓ **Licitación con agencias** para que una sola opere la publicidad de todas las marcas · mejor precio, menos fragmentación.
- ✓ Esta semana **envío el RFP a Compras (Sergio Ferreyra)** para arrancar el proceso · los tiempos de la licitación los marca Compras. Segundo concurso más adelante (radio, TV, exterior).
- ✓ Concurso paralelo para **elegir la IA que conversa con el cliente** por WhatsApp (Karbot o Vambe).

→ Los tres frentes se reportan al Consejo con **semáforo verde/amarillo/rojo** en tres momentos: *semana 4 (31 agosto), semana 8 (28 septiembre) y semana 13 (3 noviembre · cierre de los 90 días).*

Cada marca vive un proceso de *maduración digital en cuatro etapas*

El Frente 2 no es un interruptor · es un camino. Cada marca del Grupo entra por **Piloto**, se gradúa a **Crecimiento** cuando hay evidencia, escala su inversión en **Escalamiento** y estabiliza el canal en **Operación**. El Marketplace del Grupo es el destino donde las marcas que ya maduraron su canal digital *convergen bajo un mismo storefront*.

1 PILOTO

Confirmar que hay demanda por canal digital

Presupuesto acotado, tracking mínimo, hipótesis clara. El objetivo **no es facturar** sino aprender qué mensajes, audiencias y ofertas responden.

- Setup técnico completo (pixel, GA4, WhatsApp).
- Se sale cuando hay **señales confirmadas** de leads que compran.

2 CRECIMIENTO

Escalar lo que funciona · cerrar los leaks

Se sube gasto en las combinaciones ganadoras del piloto, se cierran los leaks del funnel y se afina la operación con el equipo comercial de cada marca.

- Reporting semanal con CPL y ventas atribuidas.
- Se sale cuando el **costo por venta se estabiliza** en la banda objetivo.

3 ESCALAMIENTO

Canal probado · se acelera inversión

La marca invierte con confianza · se conecta con inventario y CRM · se estandariza el reporting mensual. El canal digital **ya pesa en la mezcla de la marca**.

- Integración con procesos comerciales de la marca.
- Se sale cuando el canal opera con **ritmo predecible mes a mes**.

4 OPERACIÓN

Canal estable · BAU con optimización continua

Canal en régimen de operación normal · benchmarks internos · optimización continua sin sobresaltos. La marca **puede sumarse al Marketplace del Grupo** como storefront convergido.

- Reporting mensual estándar al Consejo.
- La marca **ya está lista para convivir con las demás** en un mismo Marketplace.

Dónde está cada marca hoy: *Seminuevos* cierra Piloto y pasa a Crecimiento con presupuesto de las tres marcas. *Hyundai*, *Stellantis* y *GAC* cerraron su Piloto en la ronda anterior y se están preparando para levantar el Marketplace junto con *Changan* (que estaba en backlog). *Flotillas* arranca su Piloto digital esta semana. Las demás marcas del portafolio entran cuando lo pidan.

Dos iniciativas *ya arrancaron adelantadas* · las demás en la semana 1

El día 1 del plan (lunes 10 de agosto) dos de las siete marcas ya tienen su documento de trabajo circulando — **adelantadas respecto al calendario acordado**. Las demás piezas arrancan formalmente esa semana y deben quedar cerradas antes del primer reporte al Consejo el **31 de agosto**.

QUÉ SE MOVIÓ EN EL DÍA 1

Cuatro piezas en movimiento simultáneo

- 1** **Seminuevos** · documento circulando desde el día 1 con Pepe y Jonathan para pasar el piloto a crecimiento con presupuesto de las tres marcas del piloto. *Adelantado 3 semanas.*
- 2** **Flotillas** · documento circulando desde el día 1 con Aurora del Pozo y Pepe para arrancar el piloto digital de la división. *Adelantado 5 a 8 semanas.*
- 3** **Marketplace · Hyundai, Stellantis, GAC y Changan** · esta semana arranco el levantamiento del Marketplace con las marcas que ya venían del piloto y con Changan que estaba en backlog · beta interno hacia la semana 4.
- 4** **Licitación de medios + IA conversacional** · esta semana envió el RFP de medios a Compras (Sergio Ferreyra) para iniciar el proceso — los tiempos de licitación los marca Compras. Arranca en paralelo el concurso para elegir la IA que conversa por WhatsApp con el cliente (Karbot o Vambe).

DÍAS TRANSCURRIDOS DEL PLAN

1

de 90 días · ventana operativa del 10 de agosto al 3 de noviembre

MARCAS DEL PLAN

7

4 en primera oleada · 3 en segunda oleada · el resto solo si lo piden

YA CIRCULANDO

2

Seminuevos · Flotillas · con su documento en manos de Pepe y los owners

REPORTES AL CONSEJO

3

31 agosto · 28 septiembre · 3 noviembre (cierre)

EQUIPO OPERATIVO

1+IA

Chucho + apoyo de IA · ~40 horas por semana efectivas

→ *El plan no pide que las 7 marcas lleguen a crecimiento en 13 semanas. Pide que **arranquen bien**. Que dos ya circulen su documento el mismo día 1 es adelanto vs lo comprometido, no expectativa para las demás.*

Filosofía canónica del plan: *calidad de los leads vs volumen, memoria sobre pipeline*. No abrimos las 11 entidades del portafolio en paralelo · cerramos bien las 4 marcas de la primera oleada, arrancamos con evidencia el Marketplace, y crecemos hacia las demás cuando lo justifique. Fase 3 (Autolease, Mazda, Ford, GWM, Isuzu) solo se activa **por pull explícito de la marca**, no por push de la Dirección.

Hoy es concurso con agencia · *mañana puede ser una entidad del Grupo*

Dentro del plan de 90 días, la compra de medios se centraliza con una **agencia externa que gana el concurso** — así arrancamos operando cross-marca sin comprometer nada estructural. *Si el modelo demuestra que funciona, hacia adelante puede evolucionar a una entidad formal del Grupo* — el mismo patrón que ya conocemos con GP Autolease, BienSea y KPMG-Plasencia. Esto es un mapa conceptual, **no decisión de esta ronda**.

HOY · PLAN 90 DÍAS

CONCURSO CON AGENCIA EXTERNA

Aterrizar la operación cross-marca con agencia

- La compra de medios se centraliza vía **concurso con agencias** — ganadora opera la publicidad de las marcas del Grupo con precio consolidado.
- **Cero compromiso estructural** · no se constituye nada nuevo · se aprovecha la relación con agencias existentes.
- Al cierre de los 90 días medimos el **ahorro real vs el modelo anterior** (agencias dispersas por marca) — con ese dato se decide si tiene sentido evolucionar.

HACIA ADELANTE

MEDIOS PLASENCIA COMO ENTIDAD DEL GRUPO

Constituir Medios Plasencia S.A. — como GP Autolease o BienSea

- ▶ Si el modelo funciona, se puede **constituir una entidad formal del Grupo** que opere la compra de medios internamente.
- ▶ El dinero que hoy sale a agencias externas *se queda como flujo interno del Grupo* — como pasa con arrendamiento en GP Autolease y seguros en BienSea.
- ▶ Cualquier decisión estructural (constitución, gobierno, facturación entre marcas) **requiere autorización explícita del Consejo** en su momento. Nada de esto se decide ahora.

CUATRO ESTADIOS NATURALES · SOLO SE AVANZA AL SIGUIENTE SI EL ACTUAL DEMUESTRA RESULTADOS

- ✓ 1 · 10 ago → 3 nov · agencia externa vía concurso
- ✓ 3 · 2027 · piloto con un grupo externo

- ✓ 2 · post-90d · constituir Medios Plasencia S.A.
- ✓ 4 · post-2027 · comercialización nacional

PRECEDENTE DEL PROPIO GRUPO



El Grupo ya opera con este patrón en **arrendamiento** (GP Autolease · con Sergio Barroso), **seguros** (BienSea) y **servicios profesionales** (KPMG-Plasencia). Medios Plasencia sigue el mismo patrón *si el Consejo decide activarlo cuando llegue el momento* — pero primero hay que demostrar que el modelo funciona con la agencia externa en estos 90 días.

El primer semáforo es el **31 de agosto** · lo que quede cerrado en las próximas 4 semanas es lo que vamos a reportar.

Este documento comparte el arranque para que Pepe y el Consejo tengan visibilidad desde el día 1 y puedan intervenir temprano si algo requiere ajuste. En 4 semanas presento el primer semáforo con verde, amarillo o rojo por cada frente. Estos son los cuatro compromisos concretos:

COMPROMISOS HACIA EL 31 DE AGOSTO

Cuatro cierres en 4 semanas · esto es lo que voy a reportar al Consejo

APOYO CONSULTIVO

Al menos Hyundai y Stellantis con consultoría o auditoría en curso bajo demanda

LICITACIÓN MEDIOS

RFP entregado a Compras · IA conversacional elegida

COMITÉ TXD

Formalizado y con al menos una sesión

MARKETPLACE

Beta interno con Hyundai, Stellantis, GAC y Changan