

PLAN 90 DÍAS · DIRECCIÓN DE MARKETING CORPORATIVO

Plan 90 días · *dónde arranca*

Este plan arrancó como WIP el lunes 10 de agosto de 2026 · día 1 de 90. Resume lo acordado con Andrés y Nicolás Plasencia el 28 de julio y comparte dónde estamos parados al arranque: qué ya está en marcha, qué falta cerrar en los próximos 30 días para el primer semáforo, y a dónde puede evolucionar el modelo más adelante.

PARA

Pepe Morales

Andrés y Nicolás Plasencia

DE

Jesús Pérez Porras

Dir. Marketing Corporativo

VENTANA DEL PLAN

10 agosto – 3 noviembre

13 semanas · 3 reportes

PRIMER REPORTE

9 de septiembre

día 30 · semáforo

Tres frentes al mismo tiempo · *calidad de los leads vs volumen*

El plan aprobado con Andrés y Nicolás Plasencia el 28 de julio se resume en tres frentes que corren en paralelo durante 13 semanas. La regla es **calidad de los leads vs volumen**: se arranca con 4 marcas primero, no con las 11 del portafolio al mismo tiempo. Lo que salga bien se crece · lo que no, se ajusta antes del siguiente reporte al Consejo.

FRENTE 1 PLANES DE MARKETING A LA MEDIDA · A SOLICITUD DE LAS MARCAS

Diseñar planteamientos de marketing a la medida cuando la marca los solicita · cotizar · entregar · la marca decide si fondea la ejecución

- ✓ **Modelo a demanda** — Dir Familia, Dir Marca o Gte MKT envía la solicitud. Nada se impone: la marca fondea sólo si el planteamiento hace sentido.
- ✓ **Proceso en 4 pasos** — (1) se recibe la solicitud · (2) se diseña planteamiento apoyado en el **gasto YTD 2026 (ene-jul) que las áreas de MKT declaran en el SPA Directorio de Proveedores** (acuerdo #7) · (3) se cotiza con costo transparente · (4) se entrega. La marca decide si fondea la ejecución.
- ✓ **Ya en curso** · *Stellantis* vía Enrique Rojas (planteamiento en diseño) · *Changan* · llamada **18-ago** con Fernando Mora para levantamiento · *Hyundai* alineado con Mario+Vero en **Karbot** (AI para agendamiento de citas). MKT Corp orquesta · agencias tercerizadas ejecutan vía el RFP.

FRENTE 2 PILOTOS HACIA UNA TIENDA DIGITAL

Madurar el canal digital de cada marca hasta convergir en un Marketplace del Grupo

- ✓ Cada marca vive un **proceso de maduración digital en cuatro etapas** — Piloto → Crecimiento → Escalamiento → Operación (siguiente slide).
- ✓ **Seminuevos** · planteamiento circulando con Pepe y Jonathan para alinear el paso a Crecimiento con presupuesto compartido de las 3 marcas del piloto (SEM + HYU + STL) y expansión a todas las sucursales Mazda de Guadalajara · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo.
- ✓ **Flotillas** · planteamiento circulando con Pepe y Aurora para alinear el arranque del Piloto digital de la división · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo.
- ✓ **HYU, STL, GAC y Changan** (marcas del piloto + backlog) · arranca el **levantamiento del Marketplace del Grupo**.

FRENTE 3 RFP · MEDIOS + SERVICIOS ESPECIALIZADOS MKT OPS

Un RFP con *dos componentes*: compra de medios consolidada + servicios especializados para MKT Ops

- ✓ **Componente 1 · Compra de medios** cross-marca consolidada (Medios Plasencia) · mejor precio, menos fragmentación.
- ✓ **Componente 2 · Servicios especializados MKT Ops** · branding, performance, analytics, UX/UI, CRO, creativo (orgánico + pagado). Atienden peticiones de *Stellantis* y *Changan* (en curso), *Flotillas* (post VoBo Aurora+Pepe), *Marketplace* y marcas que se sumen.
- ✓ Licitación abierta a proveedores actuales de MKT + externas (acuerdo con Andrés). **RFP listo a más tardar el viernes 22-ago** para compartirlo al Consejo y Pepe Morales · después va a Compras (Sergio Ferreyra). Al canonizada: **Vambe SEM · CX cross-marca del Marketplace**.



Los tres frentes se reportan al Consejo con **semáforo verde/amarillo/rojo** en tres momentos: *día 30 (9 septiembre), día 60 (9 octubre) y día 90 (8 noviembre · cierre)*.

Cada marca vive un proceso de *maduración digital en cuatro etapas*

El Frente 2 no es un interruptor · es un camino. Cada marca del Grupo entra por **Piloto**, se gradúa a **Crecimiento** cuando hay evidencia, escala su inversión en **Escalamiento** y estabiliza el canal en **Operación**. El Marketplace del Grupo es el destino donde las marcas que ya maduraron su canal digital *convergen bajo un mismo storefront*.



Dónde está cada marca al arranque: *Seminuevos* tiene el planteamiento circulando con Pepe y Jonathan para alinear el paso a Crecimiento con presupuesto compartido de las 3 marcas del piloto (SEM + HYU + STL) y expansión a todas las sucursales Mazda de Guadalajara · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo. *Hyundai*, *Stellantis* y *GAC* cerraron su Piloto y se están preparando para levantar el Marketplace junto con *Changan* (que estaba en backlog). *Flotillas* tiene el planteamiento circulando con Pepe y Aurora para alinear · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo. Las demás marcas del portafolio entran cuando lo pidan.

Dos iniciativas *ya arrancaron adelantadas* · las demás en la semana 1

El día 1 del plan (lunes 10 de agosto) dos de las siete marcas ya tienen su documento de trabajo circulando — **adelantadas respecto al calendario acordado**. Las demás piezas arrancan formalmente esa semana y deben quedar cerradas antes del primer reporte al Consejo el **9 de septiembre (día 30)**.

QUÉ SE MOVIÓ EN EL DÍA 1

Cuatro piezas en movimiento simultáneo

- 1** **Seminuevos** · planteamiento circulando desde el día 1 con Pepe y Jonathan para revisar y alinear el paso a Crecimiento (presupuesto compartido SEM+HYU+STL · expansión sucursales Mazda GDL) · *luego pasa al Consejo · de ahí a directores de marca para el fondeo del presupuesto.*
- 2** **Flotillas** · planteamiento circulando desde el día 1 con Pepe y Aurora del Pozo para revisar y alinear · *luego pasa al Consejo · de ahí a directores de marca para el fondeo del presupuesto.*
- 3** **Marketplace · Hyundai, Stellantis, GAC y Changan** · esta semana arranca el levantamiento del Marketplace con las marcas que ya venían del piloto y con Changan que estaba en backlog.
- 4** **RFP · medios + servicios especializados MKT Ops** · *listo a más tardar el viernes 22-ago* para compartirlo al Consejo y Pepe Morales · después a Compras (Sergio Ferreyra). Dos componentes: medios consolidada + servicios (branding · performance · analytics · UX/UI · CRO · creativo) que atienden peticiones de Stellantis/Changan (en curso), Flotillas (post VoBo), Marketplace y marcas que se sumen.

DÍAS TRANSCURRIDOS DEL PLAN

1

de 90 días · ventana operativa del 10 de agosto al 3 de noviembre

MARCAS DEL PLAN

7

4 en primera oleada · 3 en segunda oleada · el resto solo si lo piden

YA CIRCULANDO

2

Seminuevos · Flotillas · con su documento en manos de Pepe y los owners

REPORTES AL CONSEJO

3

9 sep (día 30) · 9 oct (día 60) · 8 nov (día 90 · cierre)

EQUIPO OPERATIVO

1+IA

Chucho + apoyo de IA · ~40 horas por semana efectivas

→ *El plan no pide que las 7 marcas lleguen a crecimiento en 13 semanas. Pide que **arranquen bien**. Que dos ya circulen su documento el mismo día 1 es adelanto vs lo comprometido, no expectativa para las demás.*

Filosofía canónica del plan: *calidad de los leads vs volumen, memoria sobre pipeline.* No se abren las 11 entidades del portafolio en paralelo · se cierran bien las 4 marcas de la primera oleada, se arranca con evidencia el Marketplace, y se crece hacia las demás cuando lo justifique. Fase 3 (Autolease, Mazda, Ford, GWM, Isuzu) solo se activa **por pull explícito de la marca**, no por push de la Dirección.

Hoy es concurso con agencia · *mañana puede ser una entidad del Grupo*

Dentro del plan de 90 días, la compra de medios se centraliza con una **agencia externa que gana el concurso** — así se arranca operando cross-marca sin comprometer nada estructural. *Si el modelo demuestra que funciona, hacia adelante puede evolucionar a una entidad formal del Grupo* — el mismo patrón que ya opera en GP Autolease, BienSea y KPMG-Plasencia. Esto es un mapa conceptual, **no decisión de esta ronda**.

HOY · PLAN 90 DÍAS

CONCURSO CON AGENCIA EXTERNA

Aterrizar la operación cross-marca con agencia

- La compra de medios se centraliza vía **concurso con agencias** — ganadora opera la publicidad de las marcas del Grupo con precio consolidado.
- **Cero compromiso estructural** · no se constituye nada nuevo · se aprovecha la relación con agencias existentes.
- Al cierre de los 90 días medimos el **ahorro real vs el modelo anterior** (agencias dispersas por marca) — con ese dato se decide si tiene sentido evolucionar.

HACIA ADELANTE

MEDIOS PLASENCIA COMO ENTIDAD DEL GRUPO

Constituir Medios Plasencia S.A. — como GP Autolease o BienSea

- ▶ Si el modelo funciona, se puede **constituir una entidad formal del Grupo** que opere la compra de medios internamente.
- ▶ El dinero que hoy sale a agencias externas *se queda como flujo interno del Grupo* — como pasa con arrendamiento en GP Autolease y seguros en BienSea.
- ▶ Cualquier decisión estructural (constitución, gobierno, facturación entre marcas) **requiere autorización explícita del Consejo** en su momento. Nada de esto se decide ahora.

CUATRO ESTADIOS NATURALES · SOLO SE AVANZA AL SIGUIENTE SI EL ACTUAL DEMUESTRA RESULTADOS

- ✓ 1 · 10 ago → 3 nov · agencia externa vía concurso
- ✓ 2 · post-90d · constituir Medios Plasencia S.A.
- ✓ 3 · 2027 · piloto con un grupo externo
- ✓ 4 · post-2027 · comercialización nacional

PRECEDENTE DEL PROPIO GRUPO

El Grupo ya opera con este patrón en **arrendamiento** (GP Autolease · con Sergio Barroso), **seguros** (BienSea) y **servicios profesionales** (KPMG-Plasencia). Medios Plasencia sigue el mismo patrón *si el Consejo decide activarlo cuando llegue el momento* — pero primero hay que demostrar que el modelo funciona con la agencia externa en estos 90 días.

Siete acuerdos · *lo que ya se está moviendo y lo que sigue*

Estos siete acuerdos **se acordaron con Andrés Plasencia el 17 de agosto de 2026** en la revisión del plan de marketing. Cada uno entra al Plan 90 Días como *ya pasando* (en ejecución), *siguiente* (arranca esta semana o la próxima) o *acuerdo* (marco de decisión). MKT Corp **orquesta** desde Marketing Ops · la ejecución (branding, diseño, performance marketing en Google/Meta) **se tercerizará** vía el RFP a agencias que sale esta semana (acuerdo #6).

1

EN CURSO · DEMO 14-SEP

Beta Marketplace · pitch a directores de marca

Diseño y desarrollo de la beta ya arrancó. Meta: llegar al **14 de septiembre** a la sesión ya agendada por Andrés con *demo funcional + pitch a los Directores de Marca*. Post-14-sep se despliega la operación por agencia (acuerdo #2).

2

ACUERDO

Despliegue operativo por agencia · post 14-sep

Tras la sesión del 14-sep se despliega reunión operativa con **Gerentes Generales, de Ventas y de MKT** de cada agencia de Guadalajara para aterrizar la beta.

3

YA PASANDO

AI · marcas mantienen la suya (HYU: Karbot) · CX Answer-First cross-marca del Marketplace

Vambe sigue en SEM · Hyundai ya alineado con Mario+Vero en **Karbot** (agendamiento de citas) · resto de marcas mantienen la suya hasta fin de año reportando embudo (conversaciones · leads · citas · visitas · ventas + inversiones) para **costo por etapa**. **CX Answer-First** cross-marca del Marketplace (integración por evaluar). Benchmark → homologación futura. Plan B · **Digital Factory** si CX no viable.

4

YA PASANDO

Seminuevos · ago-sep con mayor inversión

Seguir creciendo Seminuevos en **agosto y septiembre con mayor inversión** — alineado con la propuesta de Crecimiento ya en curso (Consejo dio VoBo).

5

SIGUIENTE

Piloto Flotillas · VoBo Aurora + Pepe

Revisar y obtener **VoBo con Aurora y Pepe** · agendar cita para presentación formal del piloto.

6

SIGUIENTE · VIERNES 22-AGO

RFP · medios + servicios especializados MKT Ops

Listo a más tardar el viernes 22-ago para compartirlo al Consejo y a Pepe Morales · después a Compras (Sergio Ferreyra). *Dos componentes*: compra de medios consolidada + servicios especializados (branding · performance · analytics · UX/UI · CRO · creativo). Atienden peticiones de Stellantis/Changan (en curso), Flotillas (post VoBo), Marketplace y marcas que se sumen. Proveedores actuales MKT + externas.

7

SIGUIENTE

Áreas de MKT declaran gasto YTD 2026 (ene-jul)

Reunión con **todas las áreas de marketing** para que declaren su gasto YTD 2026 (enero-julio) en el *SPA Directorio de Proveedores* · desglose: personas 100% dedicadas MKT · personas híbridas · iguales de proveedores · gasto publicitario. **Es el input base del Frente 1** — sin gasto declarado no hay planteamiento a la medida.

◆

MARCO

MKT Corp orquesta · agencias ejecutan

Chucho no ejecuta directamente. MKT Corp = **Marketing Ops** (estrategia + orquestación + medición + selección de proveedores). La ejecución de branding, diseño y performance marketing la hacen *agencias tercerizadas* vía el RFP.

El primer semáforo es el **9 de septiembre (día 30)** · lo que quede cerrado en los próximos 30 días es lo que se reporta al Consejo.

Este documento comparte el arranque para que Pepe y el Consejo tengan visibilidad desde el día 1 y puedan intervenir temprano si algo requiere ajuste. En 30 días se presenta el primer semáforo con verde, amarillo o rojo por cada frente. Estos son los cuatro compromisos concretos:

COMPROMISOS HACIA EL 9 DE SEPTIEMBRE (DÍA 30)

Cuatro cierres en 30 días · esto es lo que se reporta al Consejo

PLANES A LA MEDIDA

Stellantis (Enrique Rojas) y Changan en diseño · al menos 1-2 planteamientos entregados y cotizados (decisión de fondeo con la marca)

RFP AGENCIAS

RFP listo viernes 22-ago · compartido a Consejo + Pepe · después a Compras · dos componentes (medios + servicios especializados MKT Ops) · Vambe SEM y CX cross-marca Marketplace canonizados

COMITÉ TXD

Formalizado y con al menos una sesión

MARKETPLACE · BETA

Diseño y desarrollo en curso · demo funcional lista para el pitch a Directores de Marca del 14 de septiembre (sesión agendada por Andrés)