

PLAN 90 DÍAS · DIRECCIÓN DE MARKETING CORPORATIVO

Plan 90 días · *dónde arrancamos hoy*

Hoy es día 1 de 90. Este documento resume el plan que acordamos con Andrés y Nicolás el 28 de julio y comparte dónde estamos parados al arranque: qué ya está en marcha, qué falta cerrar en las próximas 4 semanas, y a dónde puede evolucionar el modelo más adelante.

PARA

Pepe Morales

Consejo · Nicolás · Andrés · Enrique

DE

Jesús Pérez Porras

Dir. Marketing Corporativo

VENTANA DEL PLAN

10 agosto – 3 noviembre

13 semanas · 3 reportes

PRIMER REPORTE

31 de agosto

semana 4 · semáforo

Tres frentes al mismo tiempo · *calidad sobre cobertura*

El plan aprobado con Andrés y Nicolás el 28 de julio se resume en tres frentes que corren en paralelo durante 13 semanas. La regla es **calidad sobre cobertura**: vamos con 4 marcas primero, no con las 11 del portafolio al mismo tiempo. Lo que salga bien se crece · lo que no, se ajusta antes del siguiente reporte al Consejo.

FRENTE 1**COCREACIÓN CON MARCAS**

Un plan comercial firmado con cada marca

- ✓ Nos sentamos **marca por marca** a construir su plan comercial de marketing.
- ✓ Cada plan se **firma entre tres partes**: Dirección de Familia, Director de Marca y Dirección de MKT.
- ✓ Meta 90 días: **7 planes firmados** (Seminuevos, Hyundai, Stellantis, GAC, Changan, Flotillas, Corporativo).

FRENTE 2**MARKETPLACE DEL GRUPO**

Una tienda digital donde el Grupo se ve como uno

- ✓ El cliente entra al **Marketplace del Grupo** y ve las marcas juntas · cada marca opera como una *tiendita* con su catálogo.
- ✓ Beta interno con Seminuevos, Hyundai y Stellantis en **semana 4**.
- ✓ Público con las 5 marcas de retail en **semana 6-7**.

FRENTE 3**COMPRA DE MEDIOS CONSOLIDADA**

Un solo proveedor de publicidad para todas las marcas

- ✓ **Concurso con agencias** para que una sola opere la publicidad de todas las marcas · mejor precio, menos fragmentación.
- ✓ Firma en **semana 5** (medios digitales) · segundo concurso en semana 12 (radio, TV, exterior).
- ✓ Concurso paralelo para **elegir la IA que conversa con el cliente** por WhatsApp (Karbot o Vambe).



Los tres frentes se reportan al Consejo con **semáforo verde/amarillo/rojo** en tres momentos: *semana 4 (31 agosto), semana 8 (28 septiembre) y semana 13 (3 noviembre · cierre de los 90 días)*.

Dos iniciativas *ya arrancaron adelantadas* · las demás esta semana

Hoy es el primer día del plan. Dos de las siete marcas del plan ya tienen su documento de trabajo circulando desde esta mañana — **adelantadas respecto al calendario acordado**. Las demás piezas arrancan formalmente esta semana y deben quedar cerradas antes del primer reporte al Consejo el **31 de agosto**.

QUÉ ESTÁ PASANDO HOY

Cuatro piezas en movimiento simultáneo

- 1** **Seminuevos** · documento circulando desde hoy con Pepe y Jonathan para pasar el piloto a crecimiento con presupuesto de las tres marcas del piloto. *Adelantado 3 semanas.*
- 2** **Flotillas** · documento circulando desde hoy con Aurora del Pozo y Pepe para arrancar el piloto digital de la división. *Adelantado 5 a 8 semanas.*
- 3** **Hyundai y Stellantis** · agendamos esta semana la cocreación de sus planes comerciales — plan firmado con cada marca antes del 31 de agosto.
- 4** **Concurso de medios + Marketplace** · esta semana arrancan el concurso con agencias, el concurso paralelo para elegir la IA que conversa por WhatsApp, y el desarrollo técnico del Marketplace.

DÍAS TRANSCURRIDOS DEL PLAN

1
de 90 días · ventana operativa del 10 de agosto al 3 de noviembre

MARCAS DEL PLAN

7
4 en primera oleada · 3 en segunda oleada · el resto solo si lo piden

YA CIRCULANDO

2
Seminuevos · Flotillas · con su documento en manos de Pepe y los owners

REPORTES AL CONSEJO

3
31 agosto · 28 septiembre · 3 noviembre (cierre)

EQUIPO OPERATIVO

1+IA
Chucho + apoyo de IA · ~40 horas por semana efectivas

→ *El plan no pide que las 7 marcas lleguen a crecimiento en 13 semanas. Pide que **arranquen bien**. Que dos ya circulen su documento el mismo día 1 es adelanto vs lo comprometido, no expectativa para las demás.*

Filosofía canónica del plan: *calidad sobre cobertura, memoria sobre pipeline.* No abrimos las 11 entidades del portafolio en paralelo · cerramos bien las 4 marcas de la primera oleada, arrancamos con evidencia el Marketplace, y crecemos hacia las demás cuando lo justifique. Fase 3 (Autolease, Mazda, Ford, GWM, Isuzu) solo se activa **por pull explícito de la marca**, no por push de la Dirección.

Hoy es concurso con agencia · *mañana puede ser una entidad del Grupo*

Dentro del plan de 90 días, la compra de medios se centraliza con una **agencia externa que gana el concurso** — así arrancamos operando cross-marca sin comprometer nada estructural. *Si el modelo demuestra que funciona, hacia adelante puede evolucionar a una entidad formal del Grupo* — el mismo patrón que ya conocemos con GP Autolease, BienSea y KPMG-Plasencia. Esto es un mapa conceptual, **no decisión de esta ronda**.

HOY · PLAN 90 DÍAS

CONCURSO CON AGENCIA EXTERNA

Aterrizar la operación cross-marca con agencia

- La compra de medios se centraliza vía **concurso con agencias** — ganadora opera la publicidad de las marcas del Grupo con precio consolidado.
- **Cero compromiso estructural** · no se constituye nada nuevo · se aprovecha la relación con agencias existentes.
- Al cierre de los 90 días medimos el **ahorro real vs el modelo anterior** (agencias dispersas por marca) — con ese dato se decide si tiene sentido evolucionar.

HACIA ADELANTE

MEDIOS PLASENCIA COMO ENTIDAD DEL GRUPO

Constituir Medios Plasencia S.A. — como GP Autolease o BienSea

- ▶ Si el modelo funciona, se puede **constituir una entidad formal del Grupo** que opere la compra de medios internamente.
- ▶ El dinero que hoy sale a agencias externas *se queda como flujo interno del Grupo* — como pasa con arrendamiento en GP Autolease y seguros en BienSea.
- ▶ Cualquier decisión estructural (constitución, gobierno, facturación entre marcas) **requiere autorización explícita del Consejo** en su momento. Nada de esto se decide ahora.

CUATRO ESTADIOS NATURALES · CADA UNO DEPENDE DEL ANTERIOR

Solo se avanza al siguiente cuando el actual demuestra resultados medibles

- ✓ **Estadio 1 · hoy hasta 3-nov** · agencia externa con concurso · aterrizar la operación
- ✓ **Estadio 2 · después de los 90 días** · constituir Medios Plasencia S.A. · flujo interno del Grupo
- ✓ **Estadio 3 · 2027** · piloto ofreciendo la suite a un grupo automotriz externo
- ✓ **Estadio 4 · después de 2027** · comercialización abierta al mercado automotriz nacional

PRECEDENTE DEL PROPIO GRUPO

El Grupo ya opera con este patrón en **arrendamiento** (GP Autolease · con Sergio Barroso), **seguros** (BienSea) y **servicios profesionales** (KPMG-Plasencia). Medios Plasencia sigue el mismo patrón *si el Consejo decide activarlo cuando llegue el momento* — pero primero hay que demostrar que el modelo funciona con la agencia externa en estos 90 días.

El primer semáforo es el **31 de agosto** · lo que quede cerrado en las próximas 4 semanas es lo que vamos a reportar.

Este documento comparte el arranque para que Pepe y el Consejo tengan visibilidad desde el día 1 y puedan intervenir temprano si algo requiere ajuste. En 4 semanas presento el primer semáforo con verde, amarillo o rojo por cada frente. Estos son los cuatro compromisos concretos:

COMPROMISOS HACIA EL 31 DE AGOSTO

Cuatro cierres en 4 semanas · esto es lo que voy a reportar al Consejo

COCREACIÓN

Plan comercial firmado con
Hyundai y Stellantis

CONCURSO MEDIOS

Ganador del concurso
digital + IA conversacional

COMITÉ TXD

Formalizado y con al menos
una sesión

MARKETPLACE

Beta interno con
Seminuevos, Hyundai y
Stellantis