

PLAN 90 DÍAS · DIRECCIÓN DE MARKETING CORPORATIVO

Plan 90 días · *dónde arranca*

Este plan arrancó como WIP el lunes 10 de agosto de 2026 · día 1 de 90. Resume lo acordado con Andrés y Nicolás Plasencia el 28 de julio y comparte dónde estamos parados al arranque: qué ya está en marcha, qué falta cerrar en las próximas 3 semanas, y a dónde puede evolucionar el modelo más adelante.

PARA

DE

VENTANA DEL PLAN

PRIMER REPORTE

Tres frentes al mismo tiempo · *calidad de los leads vs volumen*

El plan aprobado con Andrés y Nicolás Plasencia el 28 de julio se resume en tres frentes que corren en paralelo durante 13 semanas. La regla es **calidad de los leads vs volumen**: se arranca con 4 marcas primero, no con las 11 del portafolio al mismo tiempo. Lo que salga bien se crece · lo que no, se ajusta antes del siguiente reporte al Consejo.

FRENTE 1 PLANES DE MARKETING A LA MEDIDA · A SOLICITUD DE LAS MARCAS

Diseñar planteamientos de marketing a la medida cuando la marca los solicita · cotizar · entregar · la marca decide si fondea la ejecución

- ✓ **Modelo a demanda** — Dir Familia, Dir Marca o Gte MKT envía la solicitud. Nada se impone: la marca fondea sólo si el planteamiento hace sentido.
- ✓ **Proceso en 4 pasos** — (1) se recibe la solicitud · (2) se diseña planteamiento a la medida (apoyado en el mapeo del gasto que cada marca ya declara en el SPA Directorio de Proveedores) · (3) se cotiza con costo transparente · (4) se entrega. La marca decide si fondea la ejecución u operación.
- ✓ **Stellantis y Changan ya solicitaron apoyo** · Stellantis vía Enrique Rojas · Changan también pidió apoyo esta semana · planteamientos en diseño. **MKT Corp orquesta · agencias tercerizadas ejecutan** (branding · diseño · performance) vía el RFP de la semana. Al Consejo se reportan solicitudes recibidas, planteamientos entregados y fondeados.

FRENTE 2 PILOTOS HACIA UNA TIENDA DIGITAL

Madurar el canal digital de cada marca hasta convergir en un Marketplace del Grupo

- ✓ Cada marca vive un **proceso de maduración digital en cuatro etapas** — Piloto → Crecimiento → Escalamiento → Operación (siguiente slide).
- ✓ **Seminuevos** · planteamiento circulando con Pepe y Jonathan para alinear el paso a Crecimiento con presupuesto compartido de las 3 marcas del piloto (SEM + HYU + STL) y expansión a todas las sucursales Mazda de Guadalajara · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo.
- ✓ **Flotillas** · planteamiento circulando con Pepe y Aurora para alinear el arranque del Piloto digital de la división · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo.
- ✓ **HYU, STL, GAC y Changan** (marcas del piloto + backlog) · arranca el **levantamiento del Marketplace del Grupo**.

FRENTE 3 COMPRA DE MEDIOS CONSOLIDADA

Un RFP a agencias · medios + ejecución integral (branding, diseño, performance)

- ✓ **Licitación abierta** · incluye a los *proveedores actuales de MKT* para que participen (acuerdo con Andrés) + agencias externas. Alcance: **ejecución integral** (no solo compra de medios).
- ✓ Esta semana **se envía el RFP a Compras (Sergio Ferreyra)** · los tiempos los marca Compras. Segundo concurso más adelante (radio, TV, exterior).
- ✓ Al conversacional: **Vambe sigue en SEM · marcas mantienen la suya hasta fin de año** reportando métricas de embudo (para calcular costo por etapa y comparar herramientas) · **CX Answer-First para flujo cross-marca del Marketplace** · el benchmark define la homologación.



Los tres frentes se reportan al Consejo con **semáforo verde/amarillo/rojo** en tres momentos: *semana 4 (31 agosto), semana 8 (28 septiembre) y semana 13 (3 noviembre · cierre de los 90 días)*.

Cada marca vive un proceso de *maduración digital en cuatro etapas*

El Frente 2 no es un interruptor · es un camino. Cada marca del Grupo entra por **Piloto**, se gradúa a **Crecimiento** cuando hay evidencia, escala su inversión en **Escalamiento** y estabiliza el canal en **Operación**. El Marketplace del Grupo es el destino donde las marcas que ya maduraron su canal digital *convergen bajo un mismo storefront*.



Dónde está cada marca al arranque: *Seminuevos* tiene el planteamiento circulando con Pepe y Jonathan para alinear el paso a Crecimiento con presupuesto compartido de las 3 marcas del piloto (SEM + HYU + STL) y expansión a todas las sucursales Mazda de Guadalajara · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo. *Hyundai*, *Stellantis* y *GAC* cerraron su Piloto y se están preparando para levantar el Marketplace junto con *Changan* (que estaba en backlog). *Flotillas* tiene el planteamiento circulando con Pepe y Aurora para alinear · luego Consejo · luego directores de marca para fondeo. Las demás marcas del portafolio entran cuando lo pidan.

Dos iniciativas *ya arrancaron adelantadas* · las demás en la semana 1

El día 1 del plan (lunes 10 de agosto) dos de las siete marcas ya tienen su documento de trabajo circulando — **adelantadas respecto al calendario acordado**. Las demás piezas arrancan formalmente esa semana y deben quedar cerradas antes del primer reporte al Consejo el **31 de agosto**.

QUÉ SE MOVIÓ EN EL DÍA 1

Cuatro piezas en movimiento simultáneo

- 1** **Seminuevos** · planteamiento circulando desde el día 1 con Pepe y Jonathan para revisar y alinear el paso a Crecimiento (presupuesto compartido SEM+HYU+STL · expansión sucursales Mazda GDL) · *luego pasa al Consejo · de ahí a directores de marca para el fondeo del presupuesto.*
- 2** **Flotillas** · planteamiento circulando desde el día 1 con Pepe y Aurora del Pozo para revisar y alinear · *luego pasa al Consejo · de ahí a directores de marca para el fondeo del presupuesto.*
- 3** **Marketplace · Hyundai, Stellantis, GAC y Changan** · esta semana arranca el levantamiento del Marketplace con las marcas que ya venían del piloto y con Changan que estaba en backlog.
- 4** **RFP a agencias · ejecución integral** · esta semana se envía el RFP a Compras (Sergio Ferreyra) — alcance: medios + branding + diseño + performance marketing (marco Andrés: proveedores actuales de MKT + externas). Al canonizada: **Vambe en SEM · CX cross-marca converge con Marketplace.**

DÍAS TRANSCURRIDOS DEL PLAN

1

de 90 días · ventana operativa del 10 de agosto al 3 de noviembre

MARCAS DEL PLAN

7

4 en primera oleada · 3 en segunda oleada · el resto solo si lo piden

YA CIRCULANDO

2

Seminuevos · Flotillas · con su documento en manos de Pepe y los owners

REPORTES AL CONSEJO

3

31 agosto · 28 septiembre · 3 noviembre (cierre)

EQUIPO OPERATIVO

1+IA

Chucho + apoyo de IA · ~40 horas por semana efectivas

→ *El plan no pide que las 7 marcas lleguen a crecimiento en 13 semanas. Pide que **arranquen bien**. Que dos ya circulen su documento el mismo día 1 es adelanto vs lo comprometido, no expectativa para las demás.*

Filosofía canónica del plan: *calidad de los leads vs volumen, memoria sobre pipeline.* No se abren las 11 entidades del portafolio en paralelo · se cierran bien las 4 marcas de la primera oleada, se arranca con evidencia el Marketplace, y se crece hacia las demás cuando lo justifique. Fase 3 (Autolease, Mazda, Ford, GWM, Isuzu) solo se activa **por pull explícito de la marca**, no por push de la Dirección.

Hoy es concurso con agencia · *mañana puede ser una entidad del Grupo*

Dentro del plan de 90 días, la compra de medios se centraliza con una **agencia externa que gana el concurso** — así se arranca operando cross-marca sin comprometer nada estructural. *Si el modelo demuestra que funciona, hacia adelante puede evolucionar a una entidad formal del Grupo* — el mismo patrón que ya opera en GP Autolease, BienSea y KPMG-Plasencia. Esto es un mapa conceptual, **no decisión de esta ronda**.

HOY · PLAN 90 DÍAS

CONCURSO CON AGENCIA EXTERNA

Aterrizar la operación cross-marca con agencia

- La compra de medios se centraliza vía **concurso con agencias** — ganadora opera la publicidad de las marcas del Grupo con precio consolidado.
- **Cero compromiso estructural** · no se constituye nada nuevo · se aprovecha la relación con agencias existentes.
- Al cierre de los 90 días medimos el **ahorro real vs el modelo anterior** (agencias dispersas por marca) — con ese dato se decide si tiene sentido evolucionar.

HACIA ADELANTE

MEDIOS PLASENCIA COMO ENTIDAD DEL GRUPO

Constituir Medios Plasencia S.A. — como GP Autolease o BienSea

- ▶ Si el modelo funciona, se puede **constituir una entidad formal del Grupo** que opere la compra de medios internamente.
- ▶ El dinero que hoy sale a agencias externas *se queda como flujo interno del Grupo* — como pasa con arrendamiento en GP Autolease y seguros en BienSea.
- ▶ Cualquier decisión estructural (constitución, gobierno, facturación entre marcas) **requiere autorización explícita del Consejo** en su momento. Nada de esto se decide ahora.

CUATRO ESTADIOS NATURALES · SOLO SE AVANZA AL SIGUIENTE SI EL ACTUAL DEMUESTRA RESULTADOS

- ✓ 1 · 10 ago → 3 nov · agencia externa vía concurso
- ✓ 2 · post-90d · constituir Medios Plasencia S.A.
- ✓ 3 · 2027 · piloto con un grupo externo
- ✓ 4 · post-2027 · comercialización nacional

PRECEDENTE DEL PROPIO GRUPO

El Grupo ya opera con este patrón en **arrendamiento** (GP Autolease · con Sergio Barroso), **seguros** (BienSea) y **servicios profesionales** (KPMG-Plasencia). Medios Plasencia sigue el mismo patrón *si el Consejo decide activarlo cuando llegue el momento* — pero primero hay que demostrar que el modelo funciona con la agencia externa en estos 90 días.

Siete acuerdos · *lo que ya se está moviendo y lo que sigue*

Estos siete acuerdos salieron de la revisión del plan de marketing con **Andrés Plasencia**. Cada uno entra al Plan 90 Días como *ya pasando* (en ejecución), *siguiente* (arranca esta semana o la próxima) o *acuerdo* (marco de decisión). MKT Corp **orquesta** desde Marketing Ops · la ejecución (branding, diseño, performance marketing en Google/Meta) **se tercerizará** vía el RFP a agencias que sale esta semana (acuerdo #6).

1

SIGUIENTE · 14-AGO

Pitch Marketplace Plasencia
Reunión 14 de agosto con **Directores y Gerentes de MKT** · pitch del proyecto + demo + siguientes pasos para implementación del Marketplace.

2

ACUERDO

Despliegue operativo por agencia
Del 14-ago se despliega reunión operativa con **Gerentes Generales, de Ventas y de MKT** de cada agencia de Guadalajara.

3

YA PASANDO

AI · marcas mantienen la suya · CX Answer-First para Marketplace · beta como único compromiso 90d
Compromiso 90 días: entregar la beta del Marketplace. Vambe sigue en SEM · cada marca mantiene su AI hasta fin de año reportando embudo (conversaciones · leads · citas · visitas · ventas + inversiones MKT) para calcular costo por etapa. **CX Answer-First** para flujo cross-marca Marketplace · integración por evaluar. Benchmark → *homologación futura*. Plan B eventual · si CX no viable · **Digital Factory** para el ecosistema del Marketplace (no compromiso 90d).

4

YA PASANDO

Seminuevos · ago-sep con mayor inversión
Seguir creciendo Seminuevos en **agosto y septiembre con mayor inversión** — alineado con la propuesta de Crecimiento ya en curso (Consejo dio VoBo).

5

SIGUIENTE

Piloto Flotillas · VoBo Aurora + Pepe
Revisar y obtener **VoBo con Aurora y Pepe** · agendar cita para presentación formal del piloto.

6

SIGUIENTE · ESTA SEM.

RFP proveedores de medios
Sale esta semana · tomar en cuenta a **todos los proveedores actuales de MKT** para que puedan participar sus proveedores. Es el vehículo para tercerizar ejecución (medios + agencia integral).

7

SIGUIENTE

Reunión llenado ene-jul con MKT
Reunión con todas las áreas de MKT para explicar el **llenado del formulario de gasto ene-jul 2026** · desglose: personas 100% dedicadas MKT · personas híbridas · iguales de proveedores · gasto publicitario. Usa el SPA Directorio de Proveedores.

♦

MARCO

MKT Corp orquesta · agencias ejecutan
Chucho no ejecuta directamente. MKT Corp = **Marketing Ops** (estrategia + orquestación + medición + selección de proveedores). La ejecución de branding, diseño y performance marketing la hacen *agencias tercerizadas* vía el RFP.

El primer semáforo es el **31 de agosto** · lo que quede cerrado en las próximas 3 semanas es lo que se reporta al Consejo.

Este documento comparte el arranque para que Pepe y el Consejo tengan visibilidad desde el día 1 y puedan intervenir temprano si algo requiere ajuste. En 3 semanas se presenta el primer semáforo con verde, amarillo o rojo por cada frente. Estos son los cuatro compromisos concretos:

COMPROMISOS HACIA EL 31 DE AGOSTO

Cuatro cierres en 3 semanas · esto es lo que se reporta al Consejo

PLANES A LA MEDIDA

Stellantis (Enrique Rojas) y Changan en diseño · al menos 1-2 planteamientos entregados y cotizados (decisión de fondeo con la marca)

RFP AGENCIAS

RFP integral entregado a Compras (medios + ejecución) · Vambe SEM y CX cross-marca (Marketplace) canonizados

COMITÉ TXD

Formalizado y con al menos una sesión

MARKETPLACE

Levantamiento arrancado con Hyundai, Stellantis, GAC y Changan

